

## 省级重点项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	省级服务业发展专项资金项目								
主管部门	吉林省供销合作社			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	700	700	378	10	54%	5.4		
	其中：当年财政拨款	700	700	378	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：深入推进供销社综合改革，实施供销社培育壮大工程；</p> <p>目标 2：创新农业社会化服务方式和手段，提升社有企业为农服务实力；</p> <p>目标 3：推进基层社分类改造，强化村级服务载体，把服务触角延伸至农民身边。</p>			<p>各项综合改革目标已落实，较好完成了阶段性改革任务。全省综合改革总结评估验收报告得到全国总社通过和肯定。农业社会化服务稳步推进。服务方式不断创新，服务内容更加充实。基层社提质扩面，服务能力不断强化。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	省级主管部门复核得分
	产出指标	数量指标	扶持社有企业	7 个	7 个	4	4		
			基层社升级改造	4 户	4 户	4	4		
			土地规模化经营	新增 0.5 万亩	新增 0.53 万亩	8	8		
			新型农民社员培训	1500 人	1567 人	8	8		
	质量指标	质量指标	项目竣工验收合格率	95%以上	100%	4	4.21		
项目资金到位率			100%	63.71%	6	3.82	白山、吉林、梅河口等地财政未拨款，下一步省社将与未拨款地区供销社沟通，督促部门联系地方财政尽快下达资金。		

		基层社规范化建设率	70%	50%	6	4.29	部分项目仍在建设期，白山地区基层社建设资金未到位，下一步省社将与当地供销社负责人沟通加快项目建设进度。	
	时效指标	项目实际完成率	95%	68%	4	2.86	部分项目仍在建设期，下一步省社将与当地供销社负责人沟通加快项目建设进度。	
		项目按期完成率	90%	82%	4	3.64	部分项目仍在建设期，下一步省社将与当地供销社负责人沟通加快项目建设进度。	
		项目资金到位及时率	90%以上	63.71%	2	1.42	白山、吉林、辽源等地财政未拨款，下一步省社将与未拨款地区供销社沟通，督促部门联系财政部门尽快下达资金。	
效果指标	经济效益指标	营业收入	增加800万元	增加26266万元	4	4		
		利润额度	增加80万元	增加2269万元	4	4		
	社会效益指标	税收	增加20万元	增加170万元	4	4		

		带动就业人口	增加 50 人	增加 79 人	4	4		
生态效益指标	土地污染程度	引导增加有机肥供应, 农田土壤污染程度逐年下降	有机肥销量加大, 统防统治面积增加, 减少化肥污染	4	3			
	再生资源利用	分类收回, 循环利用, 减少垃圾污染	再生资源类产品回收利用提升	2	2			
可持续影响指标	基层社覆盖面	继续扩大	基层社组织数目增加	2	2			
	基层为农服务能力	逐年提高	为农服务中心、庄稼医院等逐渐增加	4	3			
	土地规模化经营面积	逐年增加	土地流转、土地托管规模增加	2	2			
满意度指标	服务企业满意度	90%	98%	5	5			
	农民培训满意度	90%以上	95%	5	5			
总分					100	87.64		

注：1. “省级主管部门复核得分”一栏，由省级主管部门对市县、单位自评得分进行复核，市县、单位不需填写。

2. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。